RESOLUCIÓN EXENTA N° 1.284

Rancagua, 15 de abril de 2026

MAT.: Aprueba convenio de transferencia de recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la Municipalidad de Los Aromos, para el proyecto "Construcción Sede Social Junta de Vecinos Villa Los Copihues", código BIP 40061234-0.

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2026 y la glosa común para los gobiernos regionales; la Ley N° 19.880; la Resolución N° 2, de 2026, de la Contraloría General de la República, que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas; el Instructivo FRIL 2026 del Gobierno Regional, aprobado por Resolución Exenta N° 0233, de 2026; y el Acuerdo N° 7.112 del Consejo Regional, adoptado en sesión ordinaria de 19-03-2026.

CONSIDERANDO: Que el proyecto fue priorizado por el Consejo Regional dentro de la cartera FRIL 2026; que cuenta con admisibilidad técnica otorgada por la División de Presupuesto e Inversión Regional (DIPIR); y que existe disponibilidad presupuestaria según certificado N° 0612, de 25-03-2026.

RESUELVO: 1° Apruébase el convenio de transferencia de recursos suscrito con fecha 06 de abril de 2026, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FRIL

GOBIERNO REGIONAL DE O'HIGGINS – MUNICIPALIDAD DE LOS AROMOS

En Rancagua, a 06 de abril de 2026, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE O'HIGGINS**, RUT 72.000.000-0, representado por su Gobernadora Regional, Sra. Cecilia Rivas Montt, ambos domiciliados en calle Los Plátanos N° 1450, Rancagua, en adelante "el Gobierno Regional"; y la **MUNICIPALIDAD DE LOS AROMOS**, RUT 69.087.300-4, representada por su Alcalde, Sr. Sergio Maturana Díaz, ambos domiciliados en Avenida Central N° 210, Los Aromos, en adelante "la Municipalidad", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERA. Antecedentes: El Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) financia proyectos de infraestructura local de menor escala, ejecutados por las municipalidades. El proyecto "Construcción Sede Social Junta de Vecinos Villa Los Copihues" fue postulado por la Municipalidad, obtuvo admisibilidad técnica y fue priorizado por el Consejo Regional mediante el Acuerdo N° 7.112.

SEGUNDA. Objeto: Por el presente convenio, el Gobierno Regional transfiere a la Municipalidad los recursos para ejecutar el proyecto, que consiste en la construcción de una sede social de 180 m², en albañilería y estructura de acero liviano, con salón multiuso, cocina, dos baños (uno de ellos accesible), bodega, cierre perimetral y obras de accesibilidad universal, en el terreno municipal de calle Los Copihues N° 455, Los Aromos.

TERCERA. Monto: El Gobierno Regional transferirá hasta la suma de **$148.500.000** (ciento cuarenta y ocho millones quinientos mil pesos), impuestos incluidos, distribuida según el presupuesto por partidas del Anexo N° 1. Los mayores costos que se produzcan serán de cargo exclusivo de la Municipalidad. Los saldos no utilizados deberán ser reintegrados al Gobierno Regional.

CUARTA. Transferencias: Los recursos se transferirán en remesas, contra estados de pago aprobados por el Inspector Técnico de Obra (ITO), previa presentación del informe mensual de avance y de la rendición de cuentas del mes anterior. El Gobierno Regional revisará cada solicitud dentro de 10 días hábiles desde su recepción y solo pagará partidas incluidas en el Anexo N° 1 o modificaciones autorizadas conforme a la cláusula octava.

QUINTA. Obligaciones de la Municipalidad: La Municipalidad se obliga a:

1. Iniciar el proceso de licitación de la obra dentro de 40 días corridos desde la total tramitación de la presente resolución.
2. Designar, mediante decreto alcaldicio, a un Inspector Técnico de Obra (ITO) con título profesional del área de la construcción.
3. Ejecutar el proyecto conforme a las especificaciones técnicas y al presupuesto por partidas aprobados.
4. Enviar al Gobierno Regional un **informe mensual de avance**, dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes, que incluya avance físico por partida, avance financiero, estado de los hitos del Anexo N° 2, estado de las garantías y registro fotográfico.
5. Instalar el letrero de obra, según el diseño del Gobierno Regional, dentro de 15 días hábiles desde la entrega de terreno.
6. Rendir cuentas de los recursos transferidos a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC), conforme a la Resolución N° 2, de 2026, de la Contraloría General de la República.
7. Mantener vigentes las garantías exigidas en la cláusula sexta durante toda la ejecución.
8. Informar al Gobierno Regional, dentro de 5 días hábiles, cualquier paralización, disminución relevante de la dotación en obra o hecho que afecte el cumplimiento del convenio.

SEXTA. Garantías: La Municipalidad deberá exigir al contratista una garantía de fiel cumplimiento del contrato de obra por un monto no inferior al **5% del valor del contrato**, con una vigencia igual al plazo de ejecución de la obra más **90 días corridos**. Si se amplía el plazo de la obra, la garantía deberá renovarse o reemplazarse antes de su vencimiento, cubriendo el nuevo plazo más 90 días corridos. La Municipalidad enviará copia de la garantía al Gobierno Regional dentro de 5 días hábiles desde la suscripción del contrato de obra. Al momento de la recepción provisoria, se exigirá una garantía de correcta ejecución de las obras por el 3% del valor del contrato, con vigencia de un año.

SÉPTIMA. Plazos y vigencia: El plazo de ejecución de la obra no podrá exceder de 240 días corridos, contados desde la entrega de terreno, y deberá cumplir los hitos del Anexo N° 2. El presente convenio entrará en vigencia una vez totalmente tramitada la resolución que lo aprueba y se mantendrá vigente **hasta el 31 de marzo de 2027**. Dentro de ese plazo deberán terminarse las obras y efectuarse la recepción provisoria. La rendición final deberá presentarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la recepción provisoria.

OCTAVA. Modificaciones y prórrogas: Toda modificación de las partidas del Anexo N° 1, aumento de obras, obra extraordinaria o ampliación del plazo de la obra requerirá la autorización previa y por escrito del Gobierno Regional, a través de la DIPIR, y la aprobación del Consejo Regional cuando implique un aumento del monto transferido. La prórroga de la vigencia del convenio deberá solicitarse por oficio fundado del Alcalde, con al menos 30 días corridos de anticipación a su vencimiento. Los gastos en obras no autorizadas no serán reconocidos ni financiados por el Gobierno Regional.

NOVENA. Rendición de cuentas: La Municipalidad rendirá cuentas mensualmente de los recursos recibidos, acompañando el comprobante de ingreso, los decretos de pago, las facturas y los estados de pago aprobados por el ITO, en la forma y plazos que establece la Resolución N° 2, de 2026, de la Contraloría General de la República, y el manual de rendiciones del Gobierno Regional.

DÉCIMA. Supervisión: El Gobierno Regional, a través de la DIPIR, supervisará la ejecución del proyecto y podrá realizar visitas a terreno, solicitar antecedentes y formular observaciones, las que serán comunicadas al Alcalde por oficio. La Municipalidad deberá dar respuesta dentro de 10 días hábiles.

UNDÉCIMA. Término anticipado y reintegro: El Gobierno Regional podrá poner término anticipado al convenio si la Municipalidad no inicia la licitación en el plazo de la cláusula quinta, destina los recursos a fines distintos, incumple gravemente sus obligaciones o no termina las obras dentro de la vigencia del

convenio. En tales casos, la Municipalidad deberá reintegrar los recursos no ejecutados o no rendidos dentro de 30 días corridos desde la notificación.

DUODÉCIMA. Difusión: En toda actividad de difusión del proyecto, la Municipalidad deberá indicar que este es financiado por el Gobierno Regional de O'Higgins con recursos del FRIL, aprobados por el Consejo Regional.

DECIMOTERCERA. Domicilio y ejemplares: Para todos los efectos de este convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Rancagua. El convenio se firma en tres ejemplares de igual tenor, quedando dos en poder del Gobierno Regional y uno en poder de la Municipalidad.

CECILIA RIVAS MONTT
Gobernadora Regional
Gobierno Regional de O'Higgins

SERGIO MATURANA DÍAZ
Alcalde
Municipalidad de Los Aromos

ANEXO N° 1: Presupuesto por partidas

Valores en pesos, impuestos incluidos. La ponderación de cada partida se usa para calcular el avance físico ponderado de la obra.

N°	Partida	Monto	Ponderación
1	Obras preliminares (instalación de faenas, letrero de obra, trazados)	$5.940.000	4,0%
2	Obra gruesa (fundaciones, radier, muros y estructura)	$59.400.000	40,0%
3	Techumbre (estructura, cubierta, hojalatería)	$22.275.000	15,0%
4	Terminaciones (revestimientos, pavimentos, puertas, ventanas, pintura)	$29.700.000	20,0%
5	Instalaciones (eléctricas, sanitarias, agua potable)	$20.790.000	14,0%
6	Obras exteriores y accesibilidad universal (cierre perimetral, rampa, veredas)	$10.395.000	7,0%
	Total	**$148.500.000**	**100,0%**

ANEXO N° 2: Hitos del proyecto

Los plazos de los hitos 2 a 6 se cuentan en días corridos desde la fecha del acta de entrega de terreno.

Hito	Descripción	Plazo de cumplimiento
1	Inicio del proceso de licitación de la obra	40 días corridos desde la total tramitación de la resolución aprobatoria
2	Fundaciones y radier terminados	28 días corridos desde la entrega de terreno
3	Obra gruesa terminada	90 días corridos desde la entrega de terreno
4	Techumbre terminada	120 días corridos desde la entrega de terreno
5	Terminaciones e instalaciones terminadas	190 días corridos desde la entrega de terreno
6	Término de obras y recepción provisoria	Según plazo del contrato de obra, con un máximo de 240 días corridos desde la entrega de terreno y dentro de la vigencia del convenio

2° Impútese el gasto al Subtítulo 33, Ítem 03, del presupuesto del Gobierno Regional para el año 2026.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.

CECILIA RIVAS MONTT
Gobernadora Regional de O'Higgins

Distribución: Municipalidad de Los Aromos · DIPIR · División de Administración y Finanzas · Unidad de Rendiciones · Oficina de Partes